



CI:9.5 2021 / 41
N-625 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: SS.PP. 246-663 DEL REP. DI SALUZZO. LAVORI DI RAPPEZZATURE DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZE535FD0D6.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con determina n. 2021/2572 del 23/12/2021 sono stati affidati i lavori di rappezzature delle pavimentazioni ammalorate esistenti lungo le strade provinciali n. 246 e n. 663 alla ditta: A.T.E. SNC DI FALCO SILVIO & C con sede in STRADA BRAIDE 8 10060 BRICHERASIO (TO), a seguito Trattativa Diretta Mepa n. 1957899 del 15/12/2021.

Si è riscontrata poi la necessità di eseguire lavori di segnaletica orizzontale e verticale al fine di garantire le condizioni di sicurezza lungo le strade provinciali in oggetto e, pertanto, è stata redatta apposita variazione di quadro economico che prevede un aumento della voce lavori in economia dell'importo, derivante dal ribasso d'asta pari ad € 10.000,00.

La voce lavori in economia disponibile per la nuova perizia risulta di € 11.421,91.

Tali operazioni prevedono l'impiego di ditte attrezzate e dotate delle necessarie competenze e pertanto si è dato luogo ad una Trattativa Diretta tramite il Mepa con la ditta GMT S.R.L. con sede in Via XX Settembre 10 - 12035 Racconigi (CN), i cui servizi offerti sono risultati idonei, congruenti e convenienti per l'Amministrazione Provinciale.

La suddetta ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i necessari interventi sulla base dell'offerta presentata (trattativa MEPA 2107669).

Si rende quindi necessario approvare una variazione di quadro economico, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto) come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si propone, pertanto, l'affidamento dei lavori di segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali di cui in oggetto del Reparto di Saluzzo, alla ditta GMT S.R.L. con sede in VIA XX SETTEMBRE 10 - 12035 RACCONIGI (CN) C.F. e P.IVA 03827130042, che prevede la spesa complessiva di € 11.421,91 di cui € 9.362,22 per lavori, compresi € 400,00 per oneri sicurezza cantiere, oltre € 2.059,69 per IVA 22%.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 10/01/2022 ed avviati i controlli ai sensi di legge, in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'affidatario;

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC, stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo RTPC;

COPIA CARTACEA ED ORIGINALE DIPIACEDETERMINAZIONE N. 625 DEL 05/05/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 05/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 05/05/2022. Firma _____

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con i Decreti del Presidente n. 25 del 02.03.2022 e n. 45 del 08.04.2022 di approvazione della variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti”;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”);

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;

Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);

Visto il DL n. 4 del 27/01/2022;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare nell’ambito dei “Lavori di rappesature delle pavimentazioni ammalorate esistenti, Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile. Interventi a tratti saltuari lungo le SS.PP. 246-663 del Rep. di Saluzzo”, la variazione del quadro economico del progetto, come risultante dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per l’esecuzione degli interventi in oggetto sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Criterio di selezione delle offerte	Offerta a corpo Criterio del minor prezzo

3. di affidare i nuovi lavori alla Ditta GMT S.R.L. con sede in Via XX Settembre 10 - 12035 Racconigi (CN) C.F. e P.IVA 03827130042, per l’importo di € 11.421,91 di cui € 9.362,22 per lavori, compresi € 400,00 per oneri sicurezza cantiere, oltre € 2.059,69 per IVA 22%;
4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera ed è imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/Cod./imp.	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
GMT S.R.L. C.F./P.IVA 03827130042	SS.PP. 246-663 del Rep. di Saluzzo SEGNALETICA LAVORI IN	92300000 “Sistemazione ed ammodernamento viabilità prov.le” art. 0000 codice U.10.2.02.05 OPERA	€ 11.421.91	-	-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 625 DEL 05/05/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 05/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all’originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 05/05/2022. Firma _____

	ECONOMIA	1362			
--	-----------------	------	--	--	--

che presenta la necessaria disponibilità, Finanziato con Avanzo di amministrazione 2020 di € 800.000,00. q.p. € 80.000,00;

5. di dare atto che:

- la spesa verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Simone Nicola;
- avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla notifica.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: SS.PP. 246-663 DEL REP. DI SALUZZO. LAVORI DI RAPPEZZATURE DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZE535FD0D6.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	2046	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	11.421,91	GMT SRL Cig: ZE535FD0D6 Cup: I97H21004560003

Totale impegni: € 11.421,91

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

SSPP 246 - 663 reparto di Saluzzo.			
Lavori di rappazzatura delle pavimentazioni ammalorate esistenti.			
prospetto di raffronto			
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 2304 del 09/12/2021	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge
A	totale aggiudicato	55.268,37	55.268,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	10.000,00	11.421,91
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)		
7	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	1.120,68	1.120,68
bis	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
8	spese per commissioni giudicatrici		
9	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
10	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)		
11	iva ed altri event.imposte	12.159,04	12.159,04
12	contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00
12 bis	tot.impegnato	78.578,09	80.000,00
	somma residua	1.421,91	0,00
	totale generale	80.000,00	80.000,00
	pari all'importo finanziato	80.000,00	80.000,00

Lavori in economia da affidare alla Ditta GMT srl, Racconigi		
ribasso a corpo		
Bil. 2022 OPERA 1362	imponibile	9.362,22 €
sub (lavori in economia)		
	iva 22%	2.059,69 €
	totale	11.421,91 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 625 DEL 05/05/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 05/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 05/05/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 625 DEL 05/05/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 05/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 05/05/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 625 DEL 05/05/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 05/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 05/05/2022. Firma _____

SSPP 246 - 663 reparto di Saluzzo.			
Lavori di rappazzatura delle pavimentazioni ammalorate esistenti.			
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.			
da approvare			
A	LAVORI IN APPALTO		
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia	56.033,87	
	ribasso d'asta 2,08%	1.165,50	54.868,37
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		400,00
a.3	costo del personale		
	totale aggiudicato		55.268,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	11.421,91	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)		
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	1.120,68	
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)		
12	iva ed altri event.imposte	12.159,04	
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00	
	totale somme a disposizione		24.731,63
		totale effettivo	80.000,00
	somma residua		0,00
	totale finanziato		80.000,00
Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"			
art. 0000 codice U.10.2.02.05 OPERA 1361			
€ 30,00 RP 2021			
€ 79.970,00 BIL. 2022			
Avanzo di Amministrazione 2020 di € 800.000,00 - q.p. € 80.000,00			

\\svm-
procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SSPP_24
6_663.xls

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2046/2022** del **03/05/2022** "SS.PP. 246-663 DEL REP. DI SALUZZO. LAVORI DI RAPPEZZATURE DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI" autorizzazione **Determine 625/22 del 03/05/22**

L'impegno di spesa numero 2046/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	11.421,91
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	GMT SRL Cod.Fisc. 03827130042 P.Iva 03827130042	
<i>CIG</i>	ZE535FD0D6 CUP I97H21004560003	
<i>Opera</i>	1362 - [01169] - INV.-REP.SALUZZO-SSPP 246-663 - INTERVENTI DI	
<i>Tipo Spesa</i>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATU 3 - Lavori in economia esclusi dall'appalto	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	11.421,91

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, li 03 maggio 2022

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
25370636	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00			AVANZO	1362	I97H21004560003
25370636	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00			AVANZO	1362	I97H21004560003
25370636	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	-301,23			AVANZO	1362	I97H21004560003
25370636	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	1.421,91		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1362	I97H21004560003
25370915	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371050	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Lavori principali	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371050	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371050	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371050	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI SNC	Lavori principali	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371050	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	67.427,41	ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI SNC	Lavori principali	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371051	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371051	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1362	I97H21004560003
25371051	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1362	I97H21004560003
2046	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	11.421,91	GMT SRL	Lavori in economia esclusi dall'appalto	AVANZO	1362	I97H21004560003

Totali complessivi

(Somma)

80.000,00