



CI:6.2.7 2019 / 14
N-921 / 2022

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP I99E19000280003. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A FAVORE DELLO STUDIO DI INGEGNERIA B. M. D. SRL DI MONDOVI' (CN) SMART CIG ZC636D1B88

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con determinazione n.526 del 12/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la relativa gara dell'intervento: "MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE dell'importo di complessivi € 400.000,00;

con Determinazione nr. 726 del 29/06/2020 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI PRIMO LOTTO: RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO RIPRISTINO DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE all'operatore economico GIORDANO COSTRUZIONI SRL corrente in 12084 MONDOVI' (CN) Via Aosta 46 12084 (C.F./P. IVA 02885440046) per un importo netto contrattuale di €. 200.804,14 comprensivo di € 8.115,48 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 22%.

Dato atto che

occorre affidare, a conclusione delle lavorazioni previste nel progetto sopra citato, la definizione e la computazione degli interventi ancora da eseguire per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza, tenuto conto degli interventi non previsti effettuati, per ripristinare la funzionalità dei cancelli d'accesso e intervenire su alcuni muri prospicienti Via Tortora;

si rende quindi necessario procedere ad una variazione del quadro economico del progetto, con rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa, senza che venga a variarne l'importo complessivo, come da più precise indicazioni contenute negli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che

per ragioni di economicità, efficienza, celerità e corretta gestione del cantiere, si è provveduto, pertanto, a contattare l'operatore economico Studio di Ingegneria B. M. D. SRL di Mondovì (CN), il quale si è reso disponibile ad effettuare l'incarico richiesto, per un importo pari ad € 4.861,73 oltre ad oneri previdenziali al 4%, ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.168,56, il quale appare congruo dal RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi incarichi.

Viste

le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

Dato atto che

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Preso atto che

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 906 DEL 21/06/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 27/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____

- sono intervenute le modifiche normative introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico* in vigore dal 27/01/2022, nonché dalla legge n. 238/2021 *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020* in vigore dal 01/02/2022

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 03/06/2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Visto il Decreto Legge n.76/2020, convertito in L. n.120/2020

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto inerente: MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', PRIMO LOTTO: RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO RIPRISTINO DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIF.NE FUNZIONALE – CUP I99E190000280003, come risulta dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, all'operatore

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 906 DEL 21/06/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 27/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____

economico Studio di Ingegneria B. M. D. SRL di Mondovì (CN) nell'ambito del suddetto intervento, l'incarico professionale indicato in premessa;

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € 6.168,56 a favore dell'operatore economico Studio di Ingegneria B. M. D. SRL in Mondovì (CN) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2022	2023	2024
Studio di Ingegneria B. M. D. SRL con sede legale in Mondovì Via S. Agostino, 13 C.F. e P. I.V.A. 03916820040	Incarico tecnico nell'ambito del progetto: messa in sicurezza globale dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', mediante demolizione di porzione di fabbricato con successivo recupero ambientale e consolidamento delle aree risultanti - primo lotto: intervento di ricostruzione dell'area franata, completamento della messa in sicurezza del pendio a monte della palestra di metavia e sua riqualificazione funzionale. CUP I99E19000280003 (spese tecniche)	€ 6.168,56	Opera 1105 – (00912) 04022.02.86100000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" bilancio 2022	€ 6.168,56	0	0
TOTALE		€ 6.168,56		€ 6.168,56		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di Amministrazione per € 400.000,00;

4. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare parcella delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Arch. Francolini Mirella;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 906 DEL 21/06/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 27/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____

Il Dirigente
Fabrizio Freni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 906 DEL 21/06/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 27/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP I99E19000280003. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A FAVORE DELLO STUDIO DI INGEGNERIA B. M. D. SRL DI MONDOVI' (CN) SMART CIG ZC636D1B88

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	2602	04022.02.86100000	Fabbricati ad uso scolastico	6.168,56	BMD SRL STUDIO DI INGEGNERIA Cig: ZC636D1B88 Cup: I99E19000280003

Totale impegni: € 6.168,56

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
18080100	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00			AVANZO	1105	I99E19000280003
18080200	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00	CISMONDI SRL	Accertamenti di laboratorio,verifiche te	AVANZO	1105	I99E19000280003
18080300	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	8.383,35	BARBERA SRL	Imprevisti	AVANZO	1105	I99E19000280003
18080400	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00			AVANZO	1105	I99E19000280003
8090100	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00			AVANZO	1105	I99E19000280003
8090200	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	5.856,00	CISMONDI SRL	Accertamenti di laboratorio,verifiche te	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090300	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	179.662,87	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	Lavori principali	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090400	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090500	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	23.691,28	STUDIO ASSOC. BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090600	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090700	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	101.894,40	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	Lavori in economia esclusi dall'appalto	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090800	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	2.156,96	ROSSO ENRICO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090900	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	1.069,93		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016	AVANZO	1105	I99E19000280003
8090900	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00	PROVINCIA DI CUNEO	Accanton.art.113 D. lgs.50/2016	AVANZO	1105	I99E19000280003
8091000	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00			AVANZO	1105	I99E19000280003
5970100	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.05.86100090	0,00			AVANZO	1105	I99E19000280003
5970100	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00			AVANZO	1105	I99E19000280003
5970100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	842,26			AVANZO	1105	I99E19000280003
5970200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.05.86100090	0,00		Lavori principali	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970200	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	0,00	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	Lavori principali	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970200	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.02.86100000	65.318,18	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	Lavori principali	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 04022.05.86100090	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
5970300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970300	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00	BMD SRL STUDIO DI INGEGNERIA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00	STUDIO ASSOC. BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
5970300	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	2.699,76	STUDIO ASSOC. BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
25370935	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.05.86100090	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
25370935	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
25370935	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
25370935	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	0,00	BMD SRL STUDIO DI INGEGNERIA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
25370935	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	1.141,92	BMD SRL STUDIO DI INGEGNERIA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003
2602	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	04022.02.86100000	6.168,56	BMD SRL STUDIO DI INGEGNERIA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1105	I99E19000280003

Totali complessivi

(Somma)

398.885,47

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2602/2022** del **21/06/2022** "MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI"
autorizzazione **Determine 921/22**

L'impegno di spesa numero 2602/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.86100000 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA - Comp. 2022	6.168,56
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA (020115)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	BMD SRL STUDIO DI INGEGNERIA Cod.Fisc. 03916820040 P.Iva	
<i>CIG</i>	03916820040 ZC636D1B88 CUP I99E19000280003	
<i>Opera</i>	1105 - [00912] - IIS GIOLITTI-BELLISARIO DI MONDOVI' - LAVORI DI	
<i>Tipo Spesa</i>	MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO 16 - Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
	Totale:	6.168,56

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, li 21 giugno 2022