



09.08/000061
DIRA31000 - 2014/65

**DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'**

Oggetto: S.P. N. 564 TR. VARIANTE PIANFEI-VARIANTE MONDOVI' S.S. N. 704. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA STRADALE ALLA PROGR.VA 12+300.
APPROVAZIONE PERIZIA EX ART. 176 DPR 207/2010 E AFFIDAMENTO LAVORI.
CIG: Z111072AA1

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Nella giornata di venerdì 01 agosto u.s. violente precipitazioni hanno colpito il territorio della provincia, ed in particolare il monregalese, determinando danni alle infrastrutture di competenza, l'interruzione della viabilità e disagi nei collegamenti fra i centri abitati.

In particolare la Strada Provinciale n. 564 Tr. Variante Pianfei-Variante Mondovì S.S. n. 704 è risultata non più transitabile a causa del materiale trasportato dallo scolo delle acque provenienti dai versanti e compluvi di monte sulla carreggiata alla progr.va km 12+300.

A seguito del sopralluogo disposto dai tecnici provinciali e constatati gli interventi indifferibili ed urgenti da mettere in atto a tutela della pubblica incolumità ed a garanzia di un rapido ripristino del collegamento stradale, il Geom. Marco Rovere - Responsabile dell'Ufficio Reparto di Mondovì - ha redatto in data 02/08/2014 il verbale di accertamento dei lavori d'urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e ha disposto l'immediata l'esecuzione dei seguenti interventi:

- rimozione del materiale trasportato sulla sede stradale;
- ripristino della funzionalità delle opere di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.

In tale ambito, in relazione al limitato importo dei lavori, per contenere i costi di trasferimento delle attrezzature e dei macchinari e per garantire l'immediato intervento, è stata incaricata l'impresa locale G.R.B. di Rossi Ezio & C. S.n.c. con sede in Mondovì (CN), la quale ha offerto un ribasso del 10% sui prezzi adottati dall'Ente (con determinazione 1353 del 28/04/2014) e si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione degli stessi.

È stata conseguentemente predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 176 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell'importo complessivo di € 2.609,36 (I.V.A. compresa).

In relazione ai prezzi di riferimento adottati, al ribasso offerto, al limitato importo dell'intervento, alle difficoltà operative ed alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Rilevato	che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso	che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto	il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto	lo Statuto;
Vista	la D.G.P. n. 22 del 4.02.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
Considerato	che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto	l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori dell'area e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento - verranno poste in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi;
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia tecnica relativa agli interventi di pronto intervento sulla S.P. n. 564 tronco Variante Pianfei-Variante Mondovì S.S. n. 704 per l'importo di € 2.609,36 (I.V.A. compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207 del 5.10.2010;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori di cui al punto 1 alla Ditta G.R.B. di Rossi Ezio & C. S.n.c. con sede in Mondovì (CN), Via Venezia n. 12 - C.F. e P.I. 00184640043 - per l'importo complessivo di € 2.609,36 (I.V.A. compresa);
3. di impegnare la spesa di complessivi € 2.609,36 (I.V.A. compresa) al Cap. 534001 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali – Prestazioni di servizi" – Intervento 106013 - del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità – fin. mediante fondi provinciali – ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
4. di dare atto che le spese di cui sopra verranno liquidate dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
ALBA E MONDOVI'
Ing. Giuseppe GIAMELLO**

ANNO	CAPITOLO	ART.	INT. SIOPE	IMPORTO	SOGGETTO
2014	534001	0000	1.06.01.03 1313	2.609,36	GRB SNC DI ROSSI EZIO E C. VIA VENEZIA N.12 12084 MONDOVI' 00184640043 00184640043



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: S.P. N. 564 TR. VARIANTE PIANFEI-VARIANTE MONDOVI' S.S. N. 704. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA STRADALE ALLA PROGR.VA 12+300. APPROVAZIONE PERIZIA EX ART. 176 DPR 207/2010 E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z111072AA1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

ANNO	NUM.	CAPITOL O	ART.	INT. SIOPE	IMPORTO	SOGGETTO
2014	imp. 1656/1	534001	0000	1.06.01.03 1313	2.609,36	GRB SNC DI ROSSI EZIO E C. VIA VENEZIA N.12 12084 MONDOVI' 00184640043 00184640043
TOT. P. IMP.					2.609,36	

*Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Canavese Loredana*