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Cronoprogramma Lavori di efficentamento energetico e 

sismico

Allestimento generale cantiere

Accessi e circolazione pedonale in cantiere

Servizi igienici di cantiere

Installazione e montaggio cantiere generico

LOTTO A (edificio principale lato cortile)

(20 maggio  - 4 agosto)

Realizzazione ponteggi 

Realizzazione chiusure corridoio lato cortile ai vari piani

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti lato cortile

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO B (laboratori lato interno cortile)

(1 luglio - 8 settembre)

installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Realizzazioni chiusure aule

Demolizioni murature di tamponamento e riquadarture

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO C (cappottatura lato c.so Degasperi)

(15 luglio - 8 settembre)

installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO D (laboratori lato RETRO cortile)

( 9 settembre - 22 dicembre)

installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO E (Tunnell di collegamento)

( 4 novembre - 22 dicembre)
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installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO F (scavo per interramento linea gas)

( 15 luglio - 4 agosto)

installazione area di cantiere

Realizzazione scavo

Fornitura e posa tubazione e allacci

Reinterro

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO G (finiture interne)

( 22 Dicembre  - 15 Gennaio)

installazione area di cantiere puntauali

Opere di finiture interne (pitture, rappezz…....)

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

Smobilizzo cantiere

 smobilizzo finale cantiere 

Possibili sovrapposizioni ditte da verificare e analizzare in fase 

realizzativa lo sfasamento spaziale delle lavorazioni)

Il cantiere  deve iniziare il 20 Maggio 2019 e terminare inderogabilmente il 15 Gennaio 2020 rispettando fedelmente il cronoprogramma al fine di evitare interruzione dell'attività scolastica

Durata opere  : 241 g.g. naturali e consecutivi
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