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EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Cronoprogramma Lavori di efficentamento energetico e

Luglio

Agosto

Novembre

Dicembre

Gennaio

11

16

21

25

27 28 29

32 33 34

Allestimento generale cantiere

IAccessi e circolazione pedonale in cantiere

Servizi igienici di cantiere

Installazione e montaggio cantiere generico

LOTTO A (edificio principale lato cortile)
(20 maggio - 4 agosto)

Realizzazione ponteggi

Realizzazione chiusure corridoio lato cortile ai vari piani

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti lato cortile

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

37

LOTTO B (laboratori lato interno cortile)
(1 luglio - 8 settembre)

Lu

installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Realizzazioni chiusure aule

[Demolizioni murature di tamponamento e riquadarture

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO C (cappottatura lato c.so Degasperi)
(15 luglio - 8 settembre)

installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO D (laboratori lato RETRO cortile)
(9 settembre - 22 dicembre)

installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO E (Tunnell di collegamento)
(4 novembre - 22 dicembre)

Novembre

Dicembre




installazione area di cantiere

Realizzazione ponteggi

Realizzazione opere consolidamento sismico

Sostituzione serramenti

Realizzazione cappotto

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO F (scavo per interramento linea gas)
(15 luglio - 4 agosto)

Luglio Agosto

installazione area di cantiere

Realizzazione scavo

Fornitura e posa tubazione e allacci

Reinterro

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

LOTTO G (finiture interne)

(22 Dicembre - 15 Gennaio) Dicembre Gennaio
installazione area di cantiere puntauali

Opere di finiture interne (pitture, rappezz.......

Pulizia cantiere e messa in sicurezza area

[Smobilizzo cantiere Gennaio

smobilizzo finale cantiere

Possibili sovrapposizioni ditte da verificare e analizzare in fase
realizzativa lo sfasamento spaziale delle lavorazioni)

Durata opere : 241 g.g. naturali e consecutivi

Il cantiere deve iniziare il 20 Maggio 2019 e terminare inderogabilmente il 15 Gennaio 2020 rispettando fedelmente il cronoprogramma al fine di evitare interruzione dell'attivita scolastica




